Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(*This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary*).

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: December 2007]: Revision 15 of Updated Procurement Plan, June 2010]*

2. **Date of General Procurement Notice**: Dec 24, 2006

3. **Period covered by this procurement plan**: *The procurement period of project covered from year June 2010 to December 2012*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold**: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement*: [Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	*Above US$ 500,000*	*All*
2.	NCB (Goods)	*Above US$ 100,000*	*First contract*
3.	ICB (Works)	*Above US$ 15 million*	*All*
4.	NCB (Works)	*Above US$ 5 million*	*All*
5.	(Non-Consultant Services)	*Below US$ 100,000*	*First contract*
	[*Add other methods if necessary*]		

2. **Prequalification**. Bidders for _*Not applicable*_ shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.

3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** [*Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable]*

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project XYZ 04/01/2010 issued by <mention name of PIU>*

July 9, 2010

5. **Any Other Special Procurement Arrangements**: [*including advance procurement and retroactive financing, if applicable*] *5 ICB works packages will be financed under retroactive financing*

6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (*including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)***

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	**Description**	**Estimated Cost US$ million**	**Packages**	**Domestic Preference (yes/no)**	**Review by Bank (Prior / Post)**	**Comments**
	Summary of the ICB (Works)	*82*	*5*	*No*	*Prior*	
	Summary of the ICB (Goods)	*43.77*	*15*	*No*	*Prior*	
	Summary of the NCB (Works)	*64.53*	*18*	*No*	*Post*	*1st contract for Prior Review*
	Summary of the NCB (Goods)	*1.86*	*4*	*No*	*Post*	*1st contract for Prior Review*
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	*0.45*	*1*	*No*	*Prior*	

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold**: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US$ 50,000	

2. **Short list comprising entirely of national consultants**: Short list of consultants for services, estimated to cost less than $_*300,000*_equivalent per contract, may comprise

entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. ***Any Other Special Selection Arrangements:*** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]*

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	**Description of Assignment**	**Estimated Cost** US$ million	**Packages**	**Review by Bank (Prior / Post)**	**Comments**
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	*4.17*	*7*	*Prior*	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	*0.83*	*1*	*Prior*	*CQS*

PROCUREMENT PLAN **Senegal : Senegal Tourism and Enterprise Development Project**

General Information

Country: Senegal

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-14

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-10-04

Project ID: P146469

GPN Date:

Project Name: Senegal Tourism and Enterprise Development Project

Loan / Credit No: IDA / 60190, IDA / Q9590, IDA / Q9940

Executing Agency(ies) WORKS AND INVESTMENTS AGENCY

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
T1 / Sélection d'une entreprise pour la réalisation des travaux physiques de protection, de restauration et d'entretien des plages de la station balnéaire de Saly Portudal	IDA / Q9590	Sustainable Tourism Development	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		35,800,000.00	29,833,700.01	Signé					2018-09-07		2018-10-07				2018-11-27		2018-12-27		2019-01-31		2021-01-20	
T10 / sélection d'une entreprise pour la réalisation des Travaux physiques de protection et entretien des plages de Saly Niakh Niakhal	IDA / Q9940	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,240,000.00	0.00	Annulé					2018-05-16		2018-05-21				2018-07-02		2018-08-01		2018-09-05		2019-03-04	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
F5 / Acquisition de goodies, matériels de communication dans le cadre du BPC	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-02-27								2018-04-24		2018-07-23	
F2 / Acquisition de produits d'entretien pour les locaux devant abriter l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2017-11-27								2018-01-19		2018-03-20	
F1 / Acquisition de fournitures de bureaux	IDA / Q9590	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2017-12-04								2018-01-30		2018-03-31	
F8 / Acquisition de Matériels et consommables informatiques	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		210,000.00	0.00	Annulé					2018-01-30		2018-02-04				2018-03-18		2018-04-17		2018-05-22		2018-07-21	
F20 / Acquisition de matériels de vidéo-conférence au profit de l'UGP	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-03-30								2019-05-25		2019-11-21	
F11 / Acquisition d'un logiciel de gestion de projet pour l'UGP	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		64,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-01-01								2019-02-26		2019-08-25	

F12 / Solution matérielle et équipement complémentaire du Datacenter DGID (Lot1: Fourniture & install. de modules onduleurs, câbles réseau- lot 2: Fourniture & install d'une solution dédiée à SIGTAS et ETAX et mise à niveau de la plateforme virtuelle serveurs)	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		550,000.00	429,630.29	Signé					2018-12-21		2018-12-26				2019-02-06		2019-03-08		2019-04-12		2019-10-09	
F15 / Acquisition d'une ERP pour IUGP	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-06-08								2019-08-04		2020-01-31	
F3 / Acquisition de véhicules en deux (02) lots	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		154,000.00	0.00	Annulé					2018-12-14		2018-12-19				2019-01-30		2019-03-01		2019-04-05		2019-10-02	
F9 / Acquisition de mobiliers de bureau en trois lots	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,500.00	0.00	En cours d'exécution							2019-06-15								2019-08-10		2020-02-06	
F4 / Réalisation de supports de communication (support promotionel, plaquettes...) au profit de l'ASPT	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,200.00	0.00	En cours d'exécution							2019-08-10								2019-10-05		2020-04-02	
F17 / Acquisition de matériels et consommables informatiques en 4 lots	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,900.00	0.00	En attente d'exécution							2019-09-15								2019-11-10		2020-05-08	
F30 / Réalisation et installation de panneaux signalétiques	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,800.00	0.00	En attente d'exécution							2019-10-27								2019-12-22		2020-06-19	
F7 / Acquisition de véhicules en deux (02) lots pour DEA/APIX : lot 1 (Deux véhicules : modèle 1) et FFP/ADEMPE: lot 2 (1 véhicule: modèle 2)	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		143,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-10		2019-07-15				2019-08-26		2019-09-25		2019-10-30		2020-01-28	
F10 / Acquisition de matériels audiovisuels pour le Ministère du Tourisme	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		78,000.00	0.00	Annulé							2018-11-20								2019-01-15		2019-07-14	
S27 / Conception et installation de panneaux signalétiques dans les sites et circuits touristiques au profit du MTTA	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-11-05								2019-12-31		2020-06-28	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
S6 / Réalisation de reportages vidéo sur les projets et le concours de business plans	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution							2017-09-27								2017-11-22		2019-11-12	

S1 / Sélection d'une agence de communication pour la Cérémonie de lancement du projet de protection et restauration des plages	IDA / Q9590	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution							2017-11-20								2018-01-15		2018-03-16	
S4 / Sélection d'une agence chargée de de la communication Fonds à Frais Partagé (LOT1) et de la communication du concours de business plans et de cérémonie de remise des prix (LOT2)	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		445,000.00	0.00	En attente d'exécution					2017-11-03		2017-11-08				2017-12-20		2018-01-19		2018-02-23		2020-02-13	
S7 / Sélection d'une agence chargée de de la communication Fonds à Frais Partagés	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		225,000.00	0.00	Annulé					2017-09-15		2017-09-20				2017-11-02		2017-12-02		2018-01-06		2019-06-30	
S20 / Campagne d'affichage pour la deuxième édition du concours national de business plan	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-02-28								2018-04-25		2018-10-22	
S21 / Acquisition de supports de promotion pour le Projet	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-02-20								2018-04-17		2018-06-16	
S30 / SÉLECTION D'UNE AGENCE CHARGÉE DE LA COMMUNICATION DU CONCOURS DE BUSINESS PLANS ET DE L'ORGANISATION DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX (RELANCE)	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		225,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-07-02		2018-07-07				2018-08-18		2018-09-17		2018-10-22		2020-04-14	
S28 / Sélection d'une agence de Voyage et de Tourisme pour l'organisation d'Eductours combinés à un voyage de presse	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-10-31								2018-12-26		2019-06-24	
S12 / Sélection d'une agence pour la réalisation de supports de communication pour le Ministère du Tourisme	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		96,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-10-30								2018-12-25		2019-06-23	
S26 / Élaboration de supports audio-visuels pour les projets des éditions précédentes du Concours Business plan	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-11-12								2019-01-07		2019-07-06	
S3 / Création et production des supports de communication et Réalisation de publi-reportages pour l'Unité de Gestion du Projet en deux (02) lots	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		47,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-03-03								2019-04-28		2019-10-25	
S25 / Création de banque d'images et Conception de films et vidéos promotionnels au profit de la destination en deux (02) lots pour le Ministère du Tourisme	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		241,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-01-30		2019-02-04				2019-03-18		2019-04-17		2019-05-22		2019-11-18	

S13 / Sélection d'une agence de communication pour l'organisation du forum de la PME	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		73,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-11-03								2018-12-29		2019-06-27	
S15 / Selection d'une agence de communication pour la vulgarisation des activités du Tribunal de Commerce de Dakar	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		73,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-12-05								2019-01-30		2019-07-29	
S14 / Renouvellement du système de sécurité réseau du Datacenter de la DGID	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		97,000.00	0.00	En cours d'exécution							2019-01-01								2019-02-26		2019-08-25	
S18 / Sélection d'un prestataire en charge de la notation des candidats du Concours Business plan	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		74,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-05-05								2019-06-30		2019-12-27	
S16 / Organisation atelier sur l'entrepreneuriat et organisation des CRD (Pré-campagne)	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		37,500.00	0.00	En cours d'exécution							2019-04-20								2019-06-15		2019-12-12	
S29 / Sélection d'une agence chargée d'accompagner le Ministère du Tourisme pour l'organisation de TERANGA DAYS (workshop)	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		323,283.00	0.00	Annulé					2018-10-17		2018-10-22				2018-12-03		2019-01-02		2019-02-06		2019-08-05	
S17 / Sélection d'un prestataire pour la formation des candidats du concours national de plan d'affaires	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		89,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-07-15								2019-09-09		2020-03-07	
S33 / Sélection de prestataires pour l'animation d'une série d'ateliers sur les techniques du commerce international	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		113,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-10-15		2019-10-20				2019-12-01		2019-12-31		2020-02-04		2020-08-02	
S22 / Sélection d'une agence chargée d'accompagner le Ministère du Tourisme pour l'organisation de TERANGA DAYS en France, Belgique et Espagne	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		162,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-10-24		2019-10-29				2019-12-10		2020-01-09		2020-02-13		2020-08-11	
S10 / Conception et installation des signalétiques dans les sites touristiques	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Annulé					2017-10-12		2017-10-17				2017-11-28		2017-12-28		2018-02-01		2018-04-02	
S9 / Conception et impression de manuels de vente à destination des professionnels du Tourisme	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Annulé					2018-01-12		2018-01-17				2018-02-28		2018-03-30		2018-05-04		2018-09-01	
F21 / CAMPAGNE DE COMMUNICATION POUR LA DESTINATION SENEGAL SUR SES MARCHES PRIORITAIRES EN EUROPE	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Annulé					2018-02-23		2018-02-28				2018-04-11		2018-05-11		2018-06-15		2018-12-12	

S11 / Sélection d'un cabinet pour l'organisation d'ateliers d'informations et de communication sur l'entreprenariat	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	Annulé							2018-01-10								2018-03-07		2019-03-03	
S5 / Location de panneaux numériques et traditionnels	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		180,000.00	0.00	Annulé					2017-12-20		2017-12-25				2018-02-05		2018-03-07		2018-04-11		2020-03-31	
S32 / Sélection d'une agence chargée d'accompagner le Ministère du Tourisme pour l'organisation de TERANGA DAYS en France, Belgique et Espagne	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		78,400.00	0.00	Annulé							2019-06-22								2019-08-17		2019-10-16	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C1 / Recrutement d'un cabinet en charge de la facilitation et de la communication sociales	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	130,608.46	Signé	2017-06-22		2017-07-12		2017-08-25				2017-09-22		2017-10-22		2017-11-26		2017-12-31		2020-09-16	
C2 / Sélection d'un cabinet pour l'Etude d'impact environnemental et social pour le dragage	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-16		2018-02-06		2018-03-22								2018-04-21		2018-05-26		2018-08-24	
C8 / Sélection d'un cabinet chargé de l'Audit financier	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2017-10-12		2017-11-02		2017-12-16				2018-01-13		2018-02-12		2018-03-19		2018-04-23		2021-04-07	
C9 / Etat des lieux sur l'environnement ces affaires locales (cartographie investissements privés tourisme...) à Saly, Ziguinchor et Saint Louis	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-18		2017-11-08		2017-12-22								2018-01-21		2018-02-25		2018-05-26	
F13 / Recrutement d'un assistant technique (firme) internationale : télépaiement	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2017-10-31		2017-11-21		2018-01-01				2018-01-29		2018-02-28		2018-04-04		2018-05-09		2019-05-09	
F14 / Services de consultant pour l'étude filières et investissement, et élaboration du profil d'attractivité des régions et de la cartographie des produits exports	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-23		2017-12-14		2018-01-29								2018-02-28		2018-04-04		2020-04-03	
C32 / Mise à jour du logiciel de gestion des projets et du système de suivi évaluation	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		40,000.00	40,040.65	Signé	2017-09-27		2017-10-18		2017-12-01				2017-12-29		2018-01-28		2018-03-04		2018-04-08		2018-10-05	
C25 / Sélection d'une entité en charge de la formation et de la notation des candidats	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		350,000.00	0.00	Annulé	2017-11-07		2017-11-28		2018-01-11				2018-02-08		2018-03-10		2018-04-14		2018-05-19		2020-05-08	

C46 / SELECTION D'UN CABINET CHARGE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU DRAGAGE POUR LA RESTAURATION DES PLAGES DE SALY	IDA / Q9940	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		162,000.00	179,667.89	En cours d'exécution	2017-09-20		2017-10-11		2017-11-24				2017-12-22		2018-01-21		2018-02-25		2018-04-01		2018-06-30	
C45 / Sélection d'un cabinet pour une mission d'assistance technique des travaux de Saly Niakh Niakhal	IDA / Q9940	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		325,000.00	0.00	Annulé	2017-10-04		2017-10-25		2017-12-08				2018-01-05		2018-02-04		2018-03-11		2018-04-15		2019-04-15	
C47 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social pour les travaux de Saly Niakh Niakhal	IDA / Q9940	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		48,500.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-27		2017-11-17		2017-12-31								2018-01-30		2018-03-06		2018-06-04	
C35 / Etudes de faisabilité des projets de Kafountine-Abéné	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	299,574.58	En cours d'exécution	2017-11-23		2017-12-14		2018-01-27				2018-02-24		2018-03-26		2018-04-30		2018-06-04		2018-09-02	
C63 / Sélection d'un cabinet chargé de l'Audit financier	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-09		2018-10-30		2018-12-13				2019-01-10		2019-02-09		2019-03-16		2019-04-20		2020-04-19	
C66 / Sélection d'un bureau de contrôle technique pour les ouvrages fixes des travaux physiques de protection restauration et entretien des plages de Saly	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		242,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-12		2018-10-03		2018-11-16								2018-12-16		2019-01-20		2019-07-19	
C16 / Sélection d'un bureau d'études pour le diagnostic sur l'état des locaux, les études architecturales et d'aménagement et supervision des travaux de réhabilitation des locaux abritant les plateformes de Saly et Ziguinchor (en deux missions)	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		135,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-28		2019-06-18		2019-07-31				2019-08-28		2019-09-27		2019-11-01		2019-12-06		2020-06-03	
C10 / Elaboration du Plan de formation du projet	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-17		2018-02-07		2018-04-29								2018-05-29		2018-07-03		2018-10-01	
C5 / Sélection d'un cabinet pour l'Audit technique pour les ouvrages	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	Annulé	2017-11-20		2017-12-12		2018-01-25								2018-02-24		2018-03-31		2018-06-29	
C50 / Etude sur le mode de gestion, entretien et maintenance des ouvrages réalisés à Saly dans le cadre du PDTE	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-03		2019-06-24		2019-08-07								2019-09-06		2019-10-11		2020-04-08	

C15 / Sélection d'un bureau d'études pour le diagnostic sur l'état des locaux, les études architecturales et d'aménagement et supervision des travaux de réhabilitation des locaux abritant la plateforme de Saint Louis	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-25		2019-08-15		2019-09-28								2019-10-28		2019-12-02		2020-05-30	
C69 / Etudes de faisabilité et d'exécution et mise à niveau du pôle touristique du Lac Rose	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		484,000.00	0.00	Annulé	2018-12-20		2019-01-10		2019-02-23				2019-03-23		2019-04-22		2019-05-27		2019-07-01		2020-06-30	
C34 / Elaboration d'un master plan d'aménagement touristique de la petite côte et du littoral sud	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2017-09-11		2017-10-02		2017-11-15				2017-12-13		2018-01-12		2018-02-16		2018-03-23		2018-09-19	
C33 / Sélection d'un cabinet pour le renforcement de capacités des PME en matière d'exportation.	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		46,500.00	0.00	Annulé	2017-11-17		2017-12-12		2018-02-15								2018-02-25		2018-03-28		2020-03-17	
C40 / Etude diagnostic et de mise à niveau environnemental au profit de la SAPCO	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	Annulé	2018-01-19		2018-01-19		2018-01-19								2018-01-19		2018-02-09		2018-05-10	
C76 / Coaching des lauréats du Concours national de Plan d'affaires - Seconde édition	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		197,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-04		2019-11-25		2020-01-08				2020-02-05		2020-03-06		2020-04-10		2020-05-15		2021-05-15	
S19 / Sélection d'un Consultant pour l'animation d'une série d'ateliers de formation sur les techniques du Commerce international pour le FFP.	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		115,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-20		2019-12-11		2020-01-24								2020-02-23		2020-03-29		2020-09-25	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C4 / Recrutement en Spécialiste en passation de marchés	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Open		108,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-06-27		2017-08-15		2017-09-05		2017-10-10		2018-04-08	
C7 / Recrutement d'un spécialiste en ingénierie sociale	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Limited		72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-07-13		2017-07-18		2017-08-08		2017-09-12		2020-08-27	
C11 / Audit technique des bénéficiaires du FFP et BPC	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2018-04-30		2018-05-05		2018-05-26		2018-06-30		2018-09-28	
C37 / Recrutement d'un PMO (Project Mgmt Officer).	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A priori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	Annulé	2017-06-22		2017-08-10		2017-08-31		2017-10-05		2022-09-09	

C42 / Sélection d'un cabinet pour la formation des guides et acteurs touristiques au Sénégal	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-01		2018-01-11				2018-03-17		2018-06-15	
C6 / Sélection d'un Chargé de mission Environnement pour le fonds à frais partagés et l'ADEPME	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Limited		72,000.00	0.00	Annulé	2017-10-28		2017-11-02		2017-11-23		2017-12-28		2020-12-12	
C27 / Sélection d'un cabinet pour la mise à niveau et maintenance de la plateforme IT	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		190,000.00	0.00	Annulé	2017-11-23		2017-12-03				2018-02-06		2020-01-27	
C39 / Recrutement d'un expert environnementaliste au profit de la SAPCO	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A priori	Individuel	Open		108,000.00	0.00	Annulé	2017-12-20		2018-02-07		2018-02-28		2018-04-04		2023-03-09	
C30 / Recrutement d'un expert international pour le FFP	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A priori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	Annulé	2017-10-16		2017-12-15		2017-12-25		2018-01-25		2019-01-25	
C3 / Recrutement Ingénieur côtier Senior	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Open		216,000.00	0.00	Annulé	2017-10-03		2017-11-21		2017-12-12		2018-01-16		2020-12-31	
C48 / RECRUTEMENT D'UN COORDONNATEUR POUR LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES ENTREPRISES	IDA / Q9940	Project implementation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		312,000.00	0.00	Annulé	2017-09-15		2017-09-25				2017-11-29		2022-11-03	
REGC1 / MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OEUVRE DANS LE CADRE DE LA REALISATION DES TRAVAUX PHYSIQUES DE RESTAURATION, PROTECTION ET ENTRETIEN DES PLAGES DE SALY	IDA / Q9940	Sustainable Tourism Development	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,800,000.00	0.00	En cours d'examen	2015-01-19		2015-01-27				2016-05-07		2018-04-27	
C43 / Enquêtes statistiques sur l'offre et la demande touristiques 2016 et 2017	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		34,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-27		2017-11-04				2018-01-08		2018-02-07	
C55 / QUANTIFICATION ET CARACTERISATION PHYSICO CHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE DES SEDIMENTS, DES HABITATS ET DES ESPECES MARINES AU NIVEAU DES ZONES DE DRAGAGE ET D'AMENAGEMENT DES OUVRAGES DE LA ZONE DE SALY	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-12-27		2018-03-12				2018-05-16		2018-05-25	
C57 / Recrutement d'un expert national en développement des exportations	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Individuel	Open		54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-30		2018-03-20		2018-04-10		2018-05-15		2019-05-10	
C56 / Recrutement d'un assistant technique en génie côtier	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Individuel	Open		216,000.00	106,305.99	Signé	2018-01-30		2018-03-20		2018-04-10		2018-05-15		2018-11-11	

C58 / Recrutement d'un PMO (Project Mgmt Officer)	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-31		2018-03-21		2018-04-11		2018-05-16		2018-11-12	
C60 / RECRUTEMENT D'UN COORDONNATEUR POUR LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES ENTREPRISES	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		312,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-15		2018-02-25				2018-05-01		2018-10-28	
C61 / Sélection d'un cabinet pour la mise à niveau et maintenance de la plateforme IT	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		190,000.00	81,417.20	Signé	2018-03-30		2018-04-09				2018-06-13		2018-12-10	
C62 / Audit technique des bénéficiaires du FFP et BPC	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-22		2018-06-27		2018-07-18		2018-08-22		2019-02-18	
C64 / Sélection d'un Expert Environnementaliste au profit de la SAPCO	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Individuel	Open		108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-20		2018-05-08		2018-05-29		2018-07-03		2018-12-30	
C65 / Recrutement d'un expert international pour le FFP	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	173,640.00	Signé	2018-02-28		2018-04-18		2018-05-09		2018-06-13		2018-12-10	
C70 / Sélection d'un Project Manager Office (PMO) pour le Ministère du Tourisme	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Individuel	Limited		192,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-20		2018-04-25		2018-05-05		2018-05-15		2019-05-15	
C71 / Sélection d'un expert en tourisme pour le Ministère du Tourisme	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Individuel	Limited		96,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-16		2018-07-21		2018-08-11		2018-09-15		2020-09-14	
C72 / Recrutement d'un cabinet de consultant pour le coaching et le suivi de manière personnalisée des lauréats du Concours National de Business édition 2016	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	190,819.20	Signé	2018-05-25		2018-06-04				2018-08-08		2019-02-04	
C29 / Recrutement d'un juriste (huissier ou avocat) pour les prix	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A priori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	Annulé	2017-06-15		2017-06-20		2017-07-11		2017-08-15		2018-02-11	
C68 / Recrutement d'un agent pour le suivi-évaluation du Concours national de Plan d'affaires	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-18		2018-10-23		2018-11-13		2018-12-18		2019-06-16	
C77 / Mise à jour des statistiques 2016-2017 du Ministère du Tourisme	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		64,000.00	67,973.60	Signé	2018-11-30		2018-12-10				2019-02-13		2019-08-12	
C73 / Sélection d'un expert pour l'élaboration d'un plan de formation pour l'ensemble du personnel du Projet	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Individuel	Limited		8,080.00	0.00	Annulé	2019-05-30		2019-06-04		2019-06-25		2019-07-30		2020-01-26	
C59 / Sélection d'un Chargé de mission Environnement pour le fonds à frais partagés et l'ADEPME	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	0.00	Annulé	2018-02-15		2018-04-05		2018-04-26		2018-05-31		2018-11-27	