PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo - Human Development Systems Strengthening - P145965

Project Implementation agency: CFEF

Date of the Procurement Plan: December 20, 2017

Period covered by this Procurement Plan: December 2017 – December 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

(a) Standard Bidding Documents: All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

(b) Eligibility: Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their...
qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;

(c) **Advertising and Bid Preparation Time**: Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient’s Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;

(d) **Criteria for Qualification of Bidders**: Qualification criteria shall only concern the bidder’s capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;

(e) **Bid Evaluation and Contract Award**: A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no “blanket” limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;

(f) **Preferences**: No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;

(g) **Publication of Contract Award**: Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient’s Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;

(h) **Fraud and Corruption**: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank’s policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;

(i) **Inspection and Audit Rights**: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank’s policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

(j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate**: The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and

(k) **Modifications of a Signed Contract**: Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.
**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations *(Goods and Works)*.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

**Other Relevant Procurement Information.** “Not Applicable”
### General Information
**Country:** Congo, Democratic Republic of **Country Code:** CD
**Plan Title:** Congo Development Systems Strengthening **Plan Code:** DG4029
**Plan Status:** Active

### Key Figures
- **Budget:** $33.5M
- **Period:** 2018-2021
- **Implementing Agencies:** UNICEF, WHO

### Key Dates
- **Project Approval:** 2017-03-15
- **Project Start:** 2018-01-01
- **Project End:** 2021-12-31

### Project Objectives
- Improve capacity of health system
- Strengthen supply chain management
- Enhance health information systems

### Key Results
- Improved coverage of essential medicines
- Increased access to health services
- Enhanced data management systems

### Key Challenges
- Limited financial resources
- Limited human resources
- Limited technical expertise

### Key Lessons Learned
- Importance of stakeholder engagement
- Need for effective project management
- Importance of monitoring and evaluation

### Key Partners
- WHO
- UNICEF
- MOH

### Key Stakeholders
- MOH
- UNICEF
- WHO

---

### Table of Key Activities

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ZR-CFEF-87783-GO-RFQ</td>
<td>Matériel informatique pour l'acquisition de matériels informatiques</td>
<td>IDA / D1110</td>
<td>Component 1: Information Systems</td>
<td>A posteriori</td>
<td>Terminé</td>
<td>Examen de prix</td>
<td>Oui</td>
<td>30,000.00</td>
<td>30,000.00</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
</tr>
<tr>
<td>ZR-CFEF-60520-GO-RFQ</td>
<td>Matériel informatique pour l'acquisition de matériels informatiques</td>
<td>IDA / D1110</td>
<td>Component 1: Information Systems</td>
<td>A posteriori</td>
<td>Terminé</td>
<td>Examen de prix</td>
<td>Oui</td>
<td>20,000.00</td>
<td>20,000.00</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
</tr>
<tr>
<td>ZR-CFEF-40142-GO-RFQ</td>
<td>Matériel informatique pour l'acquisition de matériels informatiques</td>
<td>IDA / D1110</td>
<td>Component 1: Information Systems</td>
<td>A posteriori</td>
<td>Terminé</td>
<td>Examen de prix</td>
<td>Oui</td>
<td>50,000.00</td>
<td>50,000.00</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
</tr>
<tr>
<td>ZR-CFEF-20143-GO-RFQ</td>
<td>Matériel informatique pour l'acquisition de matériels informatiques</td>
<td>IDA / D1110</td>
<td>Component 1: Information Systems</td>
<td>A posteriori</td>
<td>Terminé</td>
<td>Examen de prix</td>
<td>Oui</td>
<td>20,000.00</td>
<td>20,000.00</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
</tr>
<tr>
<td>ZR-CFEF-14009-GO-RFQ</td>
<td>Matériel informatique pour l'acquisition de matériels informatiques</td>
<td>IDA / D1110</td>
<td>Component 1: Information Systems</td>
<td>A posteriori</td>
<td>Terminé</td>
<td>Examen de prix</td>
<td>Oui</td>
<td>30,000.00</td>
<td>30,000.00</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
</tr>
<tr>
<td>ZR-CFEF-10008-GO-RFQ</td>
<td>Matériel informatique pour l'acquisition de matériels informatiques</td>
<td>IDA / D1110</td>
<td>Component 1: Information Systems</td>
<td>A posteriori</td>
<td>Terminé</td>
<td>Examen de prix</td>
<td>Oui</td>
<td>20,000.00</td>
<td>20,000.00</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
<td>Oui</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Acquisition d'un système d'information en temps réel à la DPM

### ZR-CFEF-60536-NC-RFQ
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A postérieur
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 80,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60535-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A postérieur
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 75,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60534-NC-RFQ
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A postérieur
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 120,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60533-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A postérieur
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 150,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60532-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A postérieur
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 180,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60531-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A postérieur
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 270,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60530-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A postérieur
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 300,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60529-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A postterior
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 330,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60528-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A posterior
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 360,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60527-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A posterior
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 390,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60526-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A posterior
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 420,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60525-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A posterior
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 450,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60524-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A posterior
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 480,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60523-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A posterior
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 510,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60522-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A posterior
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 540,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60521-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A posterior
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 570,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60520-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A postterior
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 600,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

### ZR-CFEF-60519-NC-DIR
- **Description**: Acquisition d'un système d'information en temps réel pour le suivi de la consommation d'énergie.
- **Type**: A posterior
- **Location**: Kamalé
- **Value**: 630,000.00
- **Status**: En attente d'Exécution

## Non Consulting Services

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ID-ENCA - CFE - 84771</td>
<td>Description du poste de consultant chargé de réaliser l'évaluation qualitative des candidatures</td>
<td>Assistance technique à la mise en œuvre de la RSE</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M/A - DE 130</td>
<td>Composant 2 - Système de santé Information Systems</td>
<td>A postulant</td>
<td>1 000 000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>Terminé</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TABLEAU**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>28-98735241-0101</td>
<td>Elaboration des rapports de performances</td>
<td>Ministère de la santé</td>
<td>National</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>800 000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>Terminé</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
</tr>
<tr>
<td>28-98735241-0001</td>
<td>Communication des résultats de la mission</td>
<td>Ministère de la santé</td>
<td>National</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>200 000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En cours d'exécution</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
</tr>
<tr>
<td>28-98735241-0101</td>
<td>Elaboration des rapports de performances</td>
<td>Ministère de la santé</td>
<td>National</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 000 000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>Terminé</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TABLEAU**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>28-98735241-0101</td>
<td>Elaboration des rapports de performances</td>
<td>Ministère de la santé</td>
<td>National</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>800 000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>Terminé</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
</tr>
<tr>
<td>28-98735241-0001</td>
<td>Communication des résultats de la mission</td>
<td>Ministère de la santé</td>
<td>National</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>200 000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En cours d'exécution</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
</tr>
<tr>
<td>28-98735241-0101</td>
<td>Elaboration des rapports de performances</td>
<td>Ministère de la santé</td>
<td>National</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 000 000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>Terminé</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TABLEAU**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>28-98735241-0101</td>
<td>Elaboration des rapports de performances</td>
<td>Ministère de la santé</td>
<td>National</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>800 000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>Terminé</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
</tr>
<tr>
<td>28-98735241-0001</td>
<td>Communication des résultats de la mission</td>
<td>Ministère de la santé</td>
<td>National</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>200 000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En cours d'exécution</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
</tr>
<tr>
<td>28-98735241-0101</td>
<td>Elaboration des rapports de performances</td>
<td>Ministère de la santé</td>
<td>National</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 000 000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>Terminé</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
<td>2019-02-06</td>
</tr>
<tr>
<td>RCA / 18002</td>
<td>Compagnie 2 : Systèmes de Résolution Médicaux</td>
<td>A postérité</td>
<td>Individuel</td>
<td>Clerc</td>
<td>50,000.00</td>
<td>114,591.17</td>
<td>502,000.00</td>
<td>300,000.00</td>
<td>2018-05-19</td>
<td>2018-08-05</td>
<td>100,000.00</td>
<td>100,000.00</td>
<td>2018-03-12</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| RCA / 18003 | Compagnie 2 : Systèmes de Résolution Médicaux | A postérité  | Individuel  | Clerc  | 50,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 2019-01-08 | 2019-01-15 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2019-01-15 |

| RCA / 18004 | Compagnie 2 : Systèmes de Résolution Médicaux | A postérité  | Individuel  | Clerc  | 50,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2019-02-08 |

| RCA / 18006 | Compagnie 2 : Systèmes de Résolution Médicaux | A postérité  | Individuel  | Clerc  | 50,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 2017-12-12 | 2017-12-19 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017-12-19 |

| RCA / 18007 | Compagnie 2 : Systèmes de Résolution Médicaux | A postérité  | Individuel  | Clerc  | 50,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017-12-08 |

| RCA / 18008 | Compagnie 2 : Systèmes de Résolution Médicaux | A postérité  | Individuel  | Clerc  | 50,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017-12-08 |

| RCA / 18009 | Compagnie 2 : Systèmes de Résolution Médicaux | A postérité  | Individuel  | Clerc  | 50,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017-12-08 |

| RCA / 18010 | Compagnie 2 : Systèmes de Résolution Médicaux | A postérité  | Individuel  | Clerc  | 50,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017-12-08 |

| RCA / 18011 | Compagnie 2 : Systèmes de Résolution Médicaux | A postérité  | Individuel  | Clerc  | 50,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017-12-08 |

| RCA / 18012 | Compagnie 2 : Systèmes de Résolution Médicaux | A postérité  | Individuel  | Clerc  | 50,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017-12-08 |

| RCA / 18013 | Compagnie 2 : Systèmes de Résolution Médicaux | A postérité  | Individuel  | Clerc  | 50,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017-12-08 |

<p>| RCA / 18014 | Compagnie 2 : Systèmes de Résolution Médicaux | A postérité  | Individuel  | Clerc  | 50,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017-12-08 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro d'accord</th>
<th>Description du consultant</th>
<th>Type de mission</th>
<th>Montant</th>
<th>Taux de la mission</th>
<th>Date de signature</th>
<th>Date d'expiration</th>
<th>Date d'annulation</th>
<th>Date d'expiration de la mission</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ZR-CFEF-61992-CS-INDV</td>
<td>Consultant individuel chargé de réaliser une étude sur les mécanismes de constitution du fichier général de la population sur base des faits d’État civil et en des provinces de Kinshasa et du Nord-Kivu</td>
<td>A posteriori</td>
<td>100,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>2018-05-31</td>
<td>2018-08-22</td>
<td>2019-03-22</td>
<td>2019-05-22</td>
</tr>
<tr>
<td>ZR-CFEF-61993-CS-INDV</td>
<td>Consultant individuel chargé de réaliser une étude sur les mécanismes de constitution du fichier général de la population sur base des faits d’État civil et en des provinces de Kinshasa et du Nord-Kivu</td>
<td>A posteriori</td>
<td>100,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>2018-05-31</td>
<td>2018-08-22</td>
<td>2019-03-22</td>
<td>2019-05-22</td>
</tr>
<tr>
<td>ZR-CFEF-61994-CS-INDV</td>
<td>Consultant individuel chargé de renforcer les connaissances des cadres et agents du SGPS afin d'améliorer la qualité des services dans les domaines de la protection sociale</td>
<td>A postérieur</td>
<td>4,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'exécution</td>
<td>2018-05-31</td>
<td>2018-07-19</td>
<td>2018-08-09</td>
</tr>
<tr>
<td>ZR-CFEF-61995-CS-INDV</td>
<td>Consultant individuel chargé de renforcer les connaissances des cadres et agents du SGPS afin d'améliorer la qualité des services dans les domaines de la protection sociale</td>
<td>A postérieur</td>
<td>4,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'exécution</td>
<td>2018-05-31</td>
<td>2018-07-19</td>
<td>2018-08-09</td>
</tr>
<tr>
<td>ZR-CFEF-61996-CS-INDV</td>
<td>Consultant individuel chargé de renforcer les connaissances des cadres et agents du SGPS afin d'améliorer la qualité des services dans les domaines de la protection sociale</td>
<td>A postérieur</td>
<td>4,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'exécution</td>
<td>2018-05-31</td>
<td>2018-07-19</td>
<td>2018-08-09</td>
</tr>
<tr>
<td>ZR-CFEF-61997-CS-INDV</td>
<td>Services des consultants (individu) chargé de l'élaboration de la note d'action sociale pour le Ministère des affaires sociales</td>
<td>A postérieur</td>
<td>60,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>Annulé</td>
<td>2018-06-08</td>
<td>2018-07-27</td>
<td>2018-08-17</td>
</tr>
<tr>
<td>ZR-CFEF-87751-CS-INDV</td>
<td>Roger Vibila Kandu, Consultant pour accompagner les ministres de la Santé publique et de l'EPSP dans la géolocalisation des établissements scolaires et structures sanitaires sur tout le territoire de la RD Congo</td>
<td>A priori</td>
<td>300,000.00</td>
<td>253,000.00</td>
<td>Signé</td>
<td>2018-12-10</td>
<td>2018-12-20</td>
<td>2019-01-10</td>
</tr>
<tr>
<td>ZR-CFEF-97246-CS-INDV</td>
<td>Consultant chargé d'appuyer la Division Provinciale de la Santé (DPS) du Sud-Kivu dans le suivi et l'évaluation des activités</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Component 1: Information Systems</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A postgradient Individuel</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>60,000.00                                                          0.00</td>
<td>En cours d'examen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-02-17                                                       2019-02-27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-03-20                                                       2019-03-24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-04-20                                                       2019-04-24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-10-21                                                       2019-10-21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ZR-CFEF-97492-CS-INDV</th>
<th>Recrutement du consultant qui sera chargé de l'intégration des bases des données du ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et professionnel (MINEPSP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Component 2: Systems for Safe Essential Medicines</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A postgradient Individuel</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>100,000.00                                                          0.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-02-17                                                       2019-04-07</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-06-02                                                       2019-06-02</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-11-29                                                       2019-11-29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ZR-CFEF-109891-CS-INDV</th>
<th>Recrutement de Monsieur Joram MongoLO pour concevoir et déployer le logiciel d'automatisation de l'homologation des médicaments et pour assurer les fonctions d'informaticien de la DPM pour une durée d'une année</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Component 2: Systems for Safe Essential Medicines</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A postgradient Individuel</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>70,000.00                                                          48,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-04-28                                                       2019-05-08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-05-29                                                       2019-05-29</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-07-03                                                       2019-07-03</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ZR-CFEF-109910-CS-CDS</th>
<th>Recrutement de la United States Pharmacopoeia (USP) pour assurer le renforcement du laboratoire national de contrôle qualité (LNCQ) des médicaments de la RDC et de son accompagnement à la certification ISO 17025</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Component 2: Systems for Safe Essential Medicines</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A priori Sélection de consultants par entente directe</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,000,000.00                                                        0.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-04-28                                                       2019-05-08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-07-12                                                       2020-01-08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ZR-CFEF-109913-CS-CDS</th>
<th>Recrutement de la firme HENALLUX pour une assurance contrôle qualité des études du MINAS (réactualisation des filières à organiser au sein des CAS et l'étude sur les lignes directrices et le référentiel structurel des instituts supérieurs)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Component 3: Analytical Products</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A postgradient Individuel</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>60,000.00                                                          0.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-04-28                                                       2019-05-08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-07-12                                                       2020-01-08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ZR-CFEF-115562-CS-INDV</th>
<th>Consultant international à long terme pour élaborer la stratégie nationale SIGL et appuyer la mise en œuvre du plan logistique</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Component 2: Systems for Safe Essential Medicines</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A postgradient Individuel</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>162,000.00                                                        0.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-06-16                                                       2019-08-04</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-08-25                                                       2019-08-25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019-09-29                                                       2019-09-29</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2020-03-27                                                       2020-03-27</td>
</tr>
<tr>
<td>TA / IC120</td>
<td>Component 1: Information Systems</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------------------------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>TF / AG412</th>
<th>Component 1: Information Systems</th>
<th>A posteriori</th>
<th>Individual Closed</th>
<th>60,000.00</th>
<th>0.00</th>
<th>En attente de réalisation</th>
<th>2019-07-29</th>
<th>2019-08-07</th>
<th>2019-08-28</th>
<th>2019-10-02</th>
<th>2020-03-30</th>
</tr>
</thead>
</table>

Assistant Technique chargé d'appuyer la Direction de l'Information pour la Gestion de l'Éducation (DIGE) du Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel.

Renouvellement du Contrat du Dr Edmond MULAMBA, consultor chargé d'appuyer la Direction Provinciale de la Santé (DPS) du Kwilu dans le suivi et l'évaluation des activités.

Assistant chargé de appuyer la Division Provinciale de la Santé (DPS) du Kwilu dans la mise en œuvre des activités.