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I. GENERAL 

1. Informations sur le Projet
Emprunteur : 	République du Cameroun
Ministère Responsable: Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) 
Nom du Projet: Projet d’Investissement et de Développement des Marchés  Agricoles (PIDMA)
Identification	: P143417
Crédit  IDA N° : 55340 ; Q8690
Agence d’Exécution du Projet : Unité de Coordination du Projet UCP/PIDMA

2. Date d’approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés: 22 Mai  2014, 18 mars 2015

3. Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés: 22 Mai 2014

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 18 mois : Octobre  2015  à  Mars 2017.

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé

     II. 	TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l’annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l’AID.

	Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés
	Seuils de revue a priori
	Observations

	
	Montants estimatifs des contrats  en millions de dollars américains
	

	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations
	>= 5
	Le premier  contrat à passer par AOI et le Premier contrat par AON sont soumis à revue a priori, ainsi que  tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)

	Fournitures, Système d’information, et Services autres que les services de consultants
	>= 0.5
	

	Contrats à passer par entente directe
	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations
	>= 0.1 
	A l’exception de  tout contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)

	(i) 
	Fournitures, Système d’information, et Services autres que les services de consultants
	>= 0.1 
	




2. Pré qualification : Aucune n’a été pour l’instant identifiée. Toutefois, en cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

	TRAVAUX (US$ équivalent)
	FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS (US$ équivalent)

	AOI
	AON
	CF
	AOI
	AON
	CF

	≥10,000,000
	<10,000,000
	<200,000
	≥1,000,000
	<1,000,000
	<100,000



 
4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d’USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).
5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Travaux

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ref. No.
	 Description
	Coût estimatif (USD)
	Méthode passation des marchés
	Pré qualification (oui/non)
	Préférence nationale (oui/non)
	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)
	Date prévue de l’ouverture des offres
	Commentaires/ Fin de prestations

	COMPOSANTE A : APPUI A LA PRODUCTION, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION

	
	S/C A3 -  Financement des infrastructures publiques de base

	1
	Travaux d’aménagement de pavage et bétonnage pour le traitement des points critiques dans les bassins de production du PIDMA (CENTRE ET LITTORAL) 2 lots
	2, 450,000
	AON
	Non
	Non
	Priori
(1er Contrat)
	Novembre
2015
	Juin
2017

	2
	Travaux de réhabilitation de 125 km de routes rurales dans la zone agro écologique 1 et  2 du PIDMA (EN, NO, AD) 
	3,750,000
	AON
	Non
	Non
	Post

	janvier
2016
	Novembre
2017

	3
	Travaux de réhabilitation et de pavage de 125 km de routes rurales dans la zone agro écologique 1 du PIDMA en quatre lots : (CE, SU, EST) 
	3,750,000
	AON
	Non
	Non
	Post
	Mars
2016
	Juin  
2017

	4
	Travaux de réhabilitation de 250 km de routes rurales dans la zone agricole 3 du PIDMA (OU, NW, LT, SW) 
	7,500,000
	AON
	Non
	Non
	Priori
	Juillet  2016
	Janvier  
2017

	5
	Construction d’Usine de manioc surgelé
	700,000
	AON
	Non
	Non
	Post
	Avril
2016
	Décembre 2017


	6
	Construction deux unités de  production de farine de manioc
	1,500,000
	AON
	Non
	Non
	
Post 
 
	Mars
2016
	Aout
2017

	7
	Construction des entrepôts pour les unités de maïs pour AGORAH – COCECOUN – COOPAFERLOS   
	750,000
	AON
	Non
	Non
	
Post 
 
	Mars
2016
	Aout
2017

	Infrastructures de stockage /commercialisation,  pour le compte des Coopératives 

	8
	Construction des entrepôts dans les unités de base de production des Coopératives à l’Extrême-Nord et au Nord en deux lots 
	1,000,000
	AON
	Non
	Non
	Post
	Décembre
     2015
	 Décembre
     2016

	9
	Construction des entrepôts dans les unités de base de production des Coopératives du PIDMA à l’Ouest 
	240,000
	AON
	Non
	Non
	Post
	décembre
2015
	Décembre
2016

	10
	Construction de magasins de stockage et unité de séchage pour mais 
	 400,000
	AON
	Non
	Non
	Post
	Avril 2016
	Novembre 2017

	COMPOSANTE B: APPUI AU SYSTEME DE PRODUCTION, DIFFUSION DES SEMENCES AU SECTEUR PUBLICS CLE ET AU TRANSFERT DE TECHNONOLOGIE

	S/C B1 : Amélioration du système de production et de diffusion des semences, et services publics clés

	11
	Réhabilitation de bâtiment (une ferme semencière bureaux et logements) 
	20,000
	CF
	Non
	Non
	Post
	Juillet
2015
	Avril
2016

	12
	Construction d'un magasin de stockage (100 m2)
	60,000
	CF
	Non
	Non
	Post
	Septembre
2015
	Septembre 2016

	
	Coût total en USD
	21,170, 000
	
	
	
	
	
	



Fournitures et Services autres que les Services de Consultants




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ref. No.
	 Description
	Coût estimatif (USD)
	Méthode passation des marchés
	Pré qualification (oui/non)
	Préférence nationale (oui/non)
	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)
	Date prévue de l’ouverture des offres
	Commentaires/ Fin de prestations

	COMPOSANTE A : APPUI A LA PRODUCTION, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION

	S/C A1  - Appui à l’établissement des partenariats productifs

	S/C A2- Appui aux sous projets promus par les Coopératives

	1
	Equipements de laboratoire pour analyse du sorgho EN COURS.
	42,000
	CF
	Non
	Non
	Post
	Décembre
 2015
	Février 
2016

	
2
	Acquisition des semences de maïs améliorées pour la campagne agricole 2016  ( 800 tonnes)
	4, 160,000
	AOI
	Non
	Non
	Priori
	Janvier 
 2016
	Mars 
2016


	
3
	Fourniture du maïs grain  au partenaire (mise en œuvre Business Plan Coopératives partenaires) 
	400,000
	AON
	Non
	Non
	Post
	Septembre 2015
	Aout 
2016

	
4
	Acquisition d'équipements accessoires des entrepôts (palettes, chariots, balances) et connexions diverses pour les Coopératives du PIDMA
	142,200
	AON
	Non
	Non
	Post
	Septembre 2015
	Septembre 2016

	COMPOSANTE B : APPUI AU SYSTEME DE PRODUCTION ET DIFFUSION DES SEMENCES AU SECTEUR PUBLICS CLE ET AU TRANSFERT DES
                                 TECHNOLOGIES

	B1 : Amélioration du système de production, diffusion des semences et services publics clés

	

5
	Acquisition d'une Chaîne de mécanisation/de matériels agricoles lourds  (Tracteur et Accessoire, Egreneuse, Equipement de calibrage, Enrobage et Conditionnement) pour les travaux agricoles
	1,000,000
	AOI
	Non
	Non
	Priori 
	Juillet
2015
	Janvier
2016

	COMPOSANTE C : COORDINATION GESTION ET SUIVI ET EVALUATION DU PROJET

	6
	Fourniture d’équipements de sécurité et de prévention d’incendie extincteurs, etc.
	5,000
	CF
	Non
	Non
	Post
	Juin 
2015
	Août
2016

	7
	Fournitures  et matériels de bureau pour l’Unité de Coordination du Projet  et les Antennes (UCR) en cours
	95,000
	CF
	Non
	Non
	Post
	Juin
2015
	Août
2016

	8
	Maintenance en informatique (serveur, logiciel, applications de gestion et de suivi évaluation).
	9,600
	CF
	Non
	Non
	Post
	Novembre
2016
	Octobre
2017

	9
	Maintenance en froid
	4,800
	CF
	Non
	Non
	Post
	Novembre 2016
	Octobre
2017

	10
	Câblage réseau   de l’UCP et des quatre UCR y compris serveur connexion des cinq serveurs suivant les disponibilités des régions

	20,000
	CF
	Non
	Non
	Post
	Octobre      2015
	Septembre
2016

	
11

	Matérialisation des logos sur les véhicules et motos 
	9,000
	CF
	Non
	Non
	Post
	Octobre 2015
	Mai 2016

	   12
	Assurances véhicules de Projet (véhicules achetés)  AVENANT 1       
	95,000
	CF
	Non
	Non
	Post
	Mars
2015
	Mai
2016

	13
	Assurance maladie Personnel Equipe de Projet AVENANT 1
	95 000
	CF
	Non
	Non
	Post
	Aout  2015
	Juillet
2016

	14
	Production des calendriers et agendas 2016 pour le PIDMA, Carte de vœux personnalisé, sac personnalisé polos brodés
	50,000 
	CF
	No
	No
	Post 
	Nov.  2015
	Janvier 2016

	
	Coût total USD
	6,486,600 
	
	
	
	
	
	



III. Sélection des Consultants

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banquet comme indiqué dans l’annexe 1 du Guide de Sélection et d’Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID

	Méthode de sélection/Catégories de marchés 
	Seuils de revue a priori
	Observations

	
	Montants estimatifs des contrats  en millions de dollars américains
	

	Méthode compétitive/Firmes de  consultants 
	>= 0.2 
	Tout contrat d’audit financier est à revue a priori, ainsi que  tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)

	Entente directe/firmes de consultants
	>= 0.1 
	A l’exception de  tout contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)

	Entente directe/Consultants individuel 
	>= 0.1 
	

	Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels 
	>= 0.2 

	



2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La liste restreinte de consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d’Emploi des Consultants, et l’Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l’utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants  est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus  au paragraphe  3.7  des directives pour la sélection et l’emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise en œuvre

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ref. No.
	 Description des Missions
	Coût estimatif (USD) 
	Méthode de sélection
	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)
	Date prévue de soumission des propositions
	Commentaires/ Fin de prestations

	COMPOSANTE A : APPUI A LA PRODUCTION, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION

	S/C A1  - Appui à l’établissement des partenariats productifs 

	
1 
	Recrutement d’un consultant pour un appui à la multiplication et diffusion des semences de base de maïs
	14,600
	QC
	
Post
	Novembre 2015
	Février  2016

	
2

	Recrutement d’un consultant pour un appui à la multiplication et diffusion des semences de base de sorgho
	14,100
	QC
	
Post
	Novembre 2015
	Février 2016

	S/C A2 - Appui aux sous projets promus par les Coopératives

	3
	Recrutement d’un consultant  en normes et référentiel technico-économique pour les dix régions
	65 000
	QC
	
Post
	
Décembre 2015
	Avril 2016

	4
	Recrutement d’un consultant   en réglementation et contrôle de qualité
	60,000
	QC
	
Post
	
Décembre 2015
	Juin 2016

	5
	Recrutement d’un consultant    en formulation et analyse financière des sous projets (SP)
	60 000
	QC
	
Post
	
Décembre 2015
	Juin 2016

	6
	Appui à la réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place des unités  de surgélation du manioc  et la farine de manioc de haute qualité
	90,000
	QC
	
Post
	
janvier  2015
	Novembre  2016

	
7

	Appui à la réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place des unités  de transformation du grits    
	50,000
	QC
	
Post
	
Décembre 2016
	Octobre   2017

	
8

	Appui à l’équipement et à l’Unité de la ferme semencière de Batchenga
	100,000
	QC
	
Post
	
janvier  2016
	Novembre  2016

	S/13C A3- Infrastructure publiques de base 

	9
	Etude techniques des routes rurales (1550 km) EN COURS
	1,217,467
	SFQC
	
Priori
	
Novembre 2015

	Avril 2016

	10
	Etude d’aménagement  des espaces pour extension des superficies cultivables
	100,000
	QC
	
Post
	
Novembre 2015
	Avril 2016

	11
	Recrutement des cabinets pour la réalisation des études environnementale et sociale (EIES) des tronçons de routes retenus dans le cadre du PIDMA/ ( ( i) de 125 km de routes rurales dans la zone agro écologique 1 et  2 du PIDMA (EN, NO, AD) ; ii) 125 km de routes rurales dans la zone agro écologique 1 du PIDMA   (CE, SU, EST) et iii)  de 250 km de routes rurales dans la zone agricole 3 du PIDMA (OU, NW, LT, SW) 
	280,000	Comment by Kouami Hounsinou Messan: Le plafond de la methode QC est de $300,000
	QC
	


Priori
	


Novembre  2015
	Avril 2016

	12
	Cabinet pour le contrôle des travaux de routes
	
400,000

	SFQC
	
Priori
	
Novembre 2015
	Avril 2016

	13
	Recrutement d’un consultant Individuel pour le contrôle des travaux de construction des entrepôts dans les Coopératives du PIDMA du Septentrion
	20,000
	CI
	
Post
	
Juin  2016
	Septembre 2016

	14
	Recrutement d’un consultant pour l’évaluation des besoins des IFP en Ingénierie de crédit agricole
	27,000
	CI
	
Post
	
Juin 2016
	Avril 2017

	15


	Recrutement d’un consultant pour l’Appui à la conception de modules spécifiques sur le crédit agricole
	40,500
	CI
	
Post
	
Juin  2016
	Avril 2017

	COMPOSANTE B : APPUI AU SYSTEME DE PRODUCTION ET DIFFUSION DES SEMENCES AU SECTEUR PUBLICS CLE ET AU TRANSFERT DES TECHNOLOGIES

	 
	B1 : Amélioration du système de production, diffusion des semences et services publics clés

	16
	Réalisation d'une Etude de faisabilité pour la mise en place des séchoirs de maïs
	50,000
	QC
	
Post
	
Novembre 2015
	Avril 2016

	17
	Recrutement d'un consultant  spécialisé en politique agricole et nutritionnelle
	27,200
	CI
	
Post
	
Novembre 2015
	Avril 2016

	
18
	Recrutement Consultant spécialisé en nutrition
	23,200
	QC
	
Post
	
Novembre 2015
	Avril 2016

	
19

	Recrutement d’un Consultant pour la Préparation de la stratégie d'éducation nutritionnelle du projet 
	80,000
	CI
	
Post
	
Novembre 2015
	Avril 2016

	
20

	Enquêtes et études de base  en vue de l’établissement de la situation de référence en rapport avec la nutrition 
	100,000
	SFQC
	
Post
	
Novembre 2015
	Avril 2016

	COMPOSANTE C : COORDINATION GESTION ET SUIVI ET EVALUATION DU PROJET

	
21

	Consultant pour la mise en place  et appui au contrôle de gestion et tableaux de bord
	24,000
	QC
	
Post
	
Décembre 2015
	Avril 2016

	
22

	Conception d’un bulletin d’information du Projet  EN COURS
	10,000
	CI
	
Post
	
Septembre 2015
	Décembre 2015

	
23

	Création d'un site web et Gestion et suivi du site WEB  EN COURS
	40,000
	CI
	
Post
	
Juin  2015
	Décembre 2015

	
24

	Création d'une vidéothèque, d'une photothèque et documentation EN COURS
	10,000
	CI
	
Post
	
Septembre 2015
	Décembre 2015

	
25

	Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’études d’impact du Projet (EN COURS)
	78,000
	QC
	
Post
	
Mai 2015
	Janvier 2016

	
26
	Recrutement du responsable Suivi – Evaluation du PIDMA région CENTRE SUD ET EST (EN COURS)
	43,200
	
CI
	
Post
	
Avril 2015

	Février 2017

	
27

	Recrutement d’une assistante de Projet EN COURS
	33,600
	
CI
	
Post
	
Octobre 2015
	Février 2017

	
28

	Agents Administratifs (05) 
	72,000
	CI
	Post
	
Mai 2015
	Février 2017

	
29
	Recrutement Assistance technique en informatique  EN COURS
	35,000
	CI
	
Post
	
Mai 
2015
	Avril 
2016

	
30
	Recrutement d’un consultant chargé du renforcement des capacités managériales et financières des organisations de producteurs au Cameroun pour les régions 
	20,000
	CI
	

Post
	

Juin 2015
	Décembre 2016

	
31
	Recrutement d’un consultant pour le développement d’un logiciel de suivi et évaluation EN COURS
	78,000
	QC
	
Post
	
Juillet  2015
	Décembre  2016

	
32
	Recrutement d’un Consultant  Individuel, pour s’assurer de la prise en compte des dispositifs de gouvernance dans la mise en œuvre des activités du PIDMA
	10,000
	CI
	Post
	Août 2015
	Décembre2015

	
33
	Recrutement d’un Assistant Technique en financement rural dans le cadre du PIDMA
	50,000
	CI
	Priori
	Octobre 2015
	Décembre 2016

	
34
	Recrutement d’un Assistant Technique en charge du développement organisationnel des coopératives dans le cadre du PIDMA
	50,000
	CI
	Priori
	Octobre 2015
	Décembre 2016

	35
	Recrutement d’un consultant pour la mise en place d’un   système de gestion de l’information (intégrant un site extranet/internet et d’archivage. 
	125,000
	QC
	Post
	Décembre 2015
	Juin 
2016

	
	Coût total en USD
	3,410,000
	
	
	
	



      
   Lexique des Sigles et Abréviations

	AOI : Appel d’Offres International

	QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

	AON : Appel d’Offres National
	SMC : Sélection au Moindre Coût

	CF : Consultation des Fournisseurs
	Post : Revue à posteriori

	CI : Consultant Individuel
	ED : Entente Directe

	SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 
	Priori : Revue à priori

	SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
	PPM : Plan de Passation des Marchés




2

image1.png
‘/)

PIDM

PROVET DINVESTISSEMENT ETDE
DEVELOPPEMENT DES MARGHES AGRICOLES




