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PLAN DE COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL

1. La Republica de El Salvador ejecutará el proyecto Atención a la Educación Inicial y Cuidado Infantil Temprano (el proyecto), con la participación del Ministerio de Educación - MINEDUCYT. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha acordado proporcionar financiamiento para el proyecto.
2. La Republica de El Salvador implementará medidas y acciones significativas para que el proyecto se ejecute de conformidad con los Estándares Ambientales y Sociales (EAS). En este Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) se establecen las medidas y acciones significativas y todos los documentos o planes específicos, así como el plazo para llevar a cabo cada uno de ellos.
3. La Republica de El Salvador también cumplirá con las disposiciones de todos los demás documentos ambientales y sociales requeridos en virtud de los EAS y mencionados en este PCAS, como el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para subproyectos, el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI), Marco de Pueblos Indígenas (MPPI), los Planes para Pueblos Indígenas (PPI) para subproyectos, el Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI), Planes de Reasentamiento Involuntario (PRI) para subproyectos, el Procedimiento de Gestión de Mano de Obra (PGMO), además de los cronogramas especificados en dichos documentos ambientales y sociales.
4. La Republica de El Salvador será responsable del cumplimiento de todos los requisitos del PCAS, aun cuando la implementación de las medidas y acciones específicas esté a cargo del ministerio, el organismo o la unidad mencionados en el punto 1.
5. La Republica de El Salvador supervisará la implementación de las medidas y acciones significativas establecidas en este PCAS e informará al Banco de conformidad con el PCAS y las condiciones del acuerdo legal, y el Banco supervisará y evaluará el avance y la finalización de dichas medidas y acciones durante toda la ejecución del proyecto. 
6. Según lo acordado entre el Banco y la Republica de El Salvador, este PCAS podrá revisarse periódicamente durante la ejecución del proyecto para reflejar la gestión adaptativa de los cambios del proyecto y las circunstancias imprevistas, o en respuesta a la evaluación realizada según el PCAS de los resultados del proyecto. En tales circunstancias, a Republica de El Salvador, a través del MINEDUCYT acordará los cambios con el Banco y actualizará el PCAS para reflejarlos. Los acuerdos sobre los cambios realizados al PCAS se documentarán a través del intercambio de cartas firmadas por el Banco y la Republica de El Salvador. La Republica de El Salvador divulgará sin demora el PCAS actualizado.
7. Cuando los cambios en el proyecto, las circunstancias imprevistas o los resultados del proyecto deriven en cambios en los riesgos e impactos durante la ejecución del proyecto, la Republica de El Salvador proporcionará fondos adicionales, si es necesario, para implementar las medidas que permitan abordar estos riesgos e impactos.
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	MEDIDAS Y ACCIONES SIGNIFICATIVAS
	PLAZO

	ORGANISMO/AUTORIDAD RESPONSABLE

	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

	A
	PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE INFORMES
Elaborar y presentar al Banco informes periódicos de seguimiento sobre el desempeño en materia ambiental, social, de salud y de seguridad del proyecto, en los que se incluya, por ejemplo, la ejecución del PCAS, el estado de la elaboración y ejecución de los documentos ambientales y sociales requeridos en virtud del PCAS, las actividades de participación de las partes interesadas y el funcionamiento del mecanismo de atención de quejas y reclamos.

	Presentar al Banco informes de monitoreo semestrales) durante la implementación del Proyecto.  El primer informe deberá ser presentado 6 meses después de la efectividad del proyecto. 
	MINEDUCYT

	B
	INCIDENTES Y ACCIDENTES
Notificar de inmediato al Banco sobre cualquier incidente o accidente relacionado con el Proyecto que tenga o pueda tener un efecto adverso significativo sobre el medio ambiente, las comunidades afectadas, el público o los trabajadores, incluidos, entre otros, cualquier accidente que provoque la muerte, lesiones graves o múltiples. Proporcionar suficientes detalles sobre el incidente o accidente, indicando las medidas inmediatas tomadas o planeadas para abordarlo, y cualquier información provista por cualquier contratista y entidad supervisora, según corresponda. Posteriormente, según la solicitud del Banco, preparar un informe sobre el incidente o accidente y proponer medidas para evitar que vuelva a ocurrir. 

	Notificar al Banco sobre  
cualquier lesión (que requiera tratamiento médico fuera del sitio) o accidente fatal dentro de las 48 horas, seguido de un informe detallado del incidente dentro de los 10 días hábiles. 

Los otros incidentes deberán ser reportados en los informes mensuales (por ejemplo, en informes mensuales de supervisión de obra), debiendo estar informados al Banco en los Informes de Avance semestrales, donde además de la notificación del incidente, se indicará el detalle de las acciones posteriores y/o seguimiento de la resolución y cierre del caso.
	MINEDUCYT

	C
	INCIDENTES Y ACCIDENTES 
Incorporar en el Manual de Operaciones los procedimientos para notificar al Banco sobre incidentes o accidentes como se describe en la sección B anterior.

	Presentar al Banco antes de la aprobación del Manual de Operaciones del Proyecto. 
	MINEDUCYT

	D
	INFORMES MENSUALES DE LOS CONTRATISTAS
Los contratistas deben proporcionar informes de monitoreo mensuales sobre los aspectos ambientales, sociales, de salud y seguridad laboral al MINEDUCYT. Dichos informes mensuales serían presentados al Banco por MINEDUCYT a solicitud del Banco.

	Informe mensual, a solicitud del Banco, durante la implementación del Proyecto.
	MINEDUCYT

	
EAS 1: EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

	1.1
	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Establecer y mantener una estructura organizativa con personal y recursos calificados y experimentados para apoyar la gestión de los riesgos ambientales y sociales, incluidos los riesgos para la salud y la seguridad. Esto incluirá, como mínimo: un coordinador Ambiental y Social, un especialista ambiental, un especialista social, un especialista social con experiencia en temas relacionados a gestión social en contextos de violencia, así como suficiente personal Ambiental y Social (A&S) a nivel de campo para garantizar el cumplimiento a nivel de los subproyectos. Los equipos de diseño y supervisión también incluirán la experiencia adecuada en A&S para llevar a cabo la preevaluación, la evaluación, planificación de gestión de subproyectos, reflejar las medidas de mitigación en los documentos de licitación y supervisar su implementación durante la construcción.

	El personal ambiental y social de la UEP (al menos el coordinador ambiental y social, un especialista ambiental e un especialista social)  serán contratados dentro de los 90 días de la efectividad del Proyecto.

La estructura organizativa contará con personal completo y funcionará durante la implementación del proyecto.
	MINEDUCYT

	1.2
	EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
Actualizar y finalizar el borrador avanzado del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), de manera aceptable para el Banco, que incluye una Evaluación Ambiental y Social (EAS) para el Proyecto igual que los procedimientos y requisitos ambientales y sociales a seguir al nivel de subproyecto, incluyendo el desarrollo e implementación de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) detallados al nivel de subproyectos. 
	Las versiones finales del MGAS, incluyendo una EAS,  aceptable para el Banco, se divulgarán  antes de la aprobación del Manual de Operaciones del proyecto 

	MINEDUCYT

	1.3
	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Los términos de referencia para las Carpetas Técnicas de las obras de infraestructura incluirán requisitos genéricos, así como requisitos para confirmar y especificar medidas ambientales y sociales apropiados a nivel del sitio del sub-proyecto, y como parte de los PGAS de los subproyectos, medidas para la gestión de los potenciales riesgos ambientales y sociales, según el MGAS referido en el punto 1.4 a continuación.

	Antes de la finalización de los TOR para las Carpetas Técnicas.
	MINEDUCYT

	1.4
	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
El Prestatario preparará los siguientes planes genéricos y los incluirá como un anexo al MGAS, de manera aceptable para el Banco:
· Plan de gestión de residuos (construcción), que incluye medidas para la gestion y eliminación de asbesto y otros materiales peligrosos que pueden generarse durante la demolición / remodelación de las instalaciones existentes
· Plan de abastecimiento y transporte de materiales de construcción
· Plan de gestión del tráfico (construcción)
· Plan de seguridad y salud comunitaria (construcción)
· Plan de gestión del personal de seguridad 
· Medidas de seguridad y salud laboral
· Código de conducta estándar para los trabajadores del proyecto
· Procedimiento de hallazgos fortuitos
· Plan de preparación y respuesta ante emergencias (fases de construccion y operación)
· Plan de gestión de residuos para la operación (fase de operación) (incluidos los residuos electrónicos y los residuos no peligrosos)
· Procedimiento para la legalización de terrenos
· Otras especificaciones ambientales, sociales, de salud y seguridad laboral (ASSS) consistente con los lineamientos del MGAS del proyecto e de la guía de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (MASS) del Banco Mundial 

	La versión final del MGAS, incluidos los anexos, se preparará y presentará para la revisión y aprobación del Banco antes de la aprobación del Manual de Operaciones del proyecto. 
	MINEDUCYT

	1.5
	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Realizar la preevaluación de cualquier subproyecto propuesto y otras actividades del Proyecto de acuerdo con el MGAS preparado para el Proyecto y, a partir de entonces, redactar, incluir en documentos de licitación y documentos contractuales de obra, e asegurar la implementación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para cada subproyecto, según sea necesario, de una manera aceptable para el Banco.


	Los PGAS se prepararán  antes de iniciar el proceso de licitación para las respectivas obras civiles.

Una muestra de los PGAS de los subproyectos, bajo un criterio a ser definido por el Banco, será revisada y aprobada por el Banco antes del inicio de proceso de licitación. 

 Se implementarán durante la ejecución de dichas obras. Los PGAS se incluirán en los contratos de obra civil.
	MINEDUCYT

	1.6
	MANEJO DE CONTRATISTAS
Evaluar la capacidad del contratista para cumplir con las medidas del MGAS y los Planes de Gestión de Mano de Obra (PGMO).  

Para implementación de los PGAS y otras medidas y especificaciones ambientales y sociales contractuales para las obras, asegurar que los contratistas  preparen Planes de Manejo Ambiental y Social  (PMAS) de Construcción apropiados y específicos para los subproyectos (PMAS del contratista), y que mantengan la capacidad para implementar dichos PMAS y otras especificaciones ambientales, sociales, de salud y seguridad  de sus respectivos contratos.

	 Los PMAS de contratistas deben ser preparados por los contratistas, y aprobados por el equipo ambiental y social de MINEDUCYT, antes de su movilización en campo.  

Asegurar su cumplimiento adecuado durante lo largo de implementación de cada subproyecto.
	MINEDUCYT

	1.7
	RESPUESTA DE EMERGENCIA
En el caso de una emergencia que conduzca a la activación de la Respuesta de Emergencia Contingente del Proyecto bajo el Componente 5, se desarrollarán los instrumentos y medidas según sea necesario antes de emprender las actividades de respuesta de emergencia, para garantizar el cumplimiento de los EAS.
	Antes del inicio de las actividades de respuesta ante la emergencia. La solicitud de activar esta componente vendrá del
implementador y requerirá la No Objeción del Banco.
	MINEDUCYT

	EAS 2: TRABAJO Y CONDICIONES LABORALES

	2.1
	PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN LABORAL
Actualizar e implementar Procedimientos de Gestión Laboral (PGMO) de manera aceptable para el Banco.

	La versión final aceptable para el Banco      antes de la aprobación del Manual de Operaciones del proyecto. Los PGMO se implementará durante toda la duración del Proyecto.
	MINEDUCYT

	2.2
	MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS PARA LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO
Establecer, mantener y aplicar un mecanismo de atención de quejas y reclamos para los trabajadores del proyecto, según lo descrito en los PGL y en consonancia con el EAS 2.

	Mecanismo de reclamo aceptable para el Banco operativo dentro de los 60 días posteriores a la fecha de efectividad del proyecto y mantenido durante la implementación del Proyecto.
	MINEDUCYT

	2.3
	MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Elaborar e implementar medidas de gestión de salud y seguridad ocupacional (SSO), incluidas medidas de preparación y respuesta ante emergencias, como parte del desarrollo e implementación de los PGAS, de acuerdo con las directrices contenidas en el MGAS.



	El mismo calendario que para la implementación de los PGAS, según la acción 1.2 de este documento.
	MINEDUCYT

	EAS 3: EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

	3.1
	GESTIÓN DE DESECHOS Y GESTION DE DESECHOS PELIGROGOS: 
 Se desarrollarán y posteriormente se implementarán medidas de gestión de residuos, que incluirán capacitación desarrolladla para contratistas para resaltar cómo gestionar los residuos producidos como resultado de la rehabilitación y / o construcción de escuelas. Estas medidas serán parte de los PGAS que se prepararán de conformidad con el MGAS.
	Los mismos plazos que para el desarrollo e implementación de los PGAS, según la acción 1.5 de este documento.
	MINEDUCYT

	3.2
	EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: 
La eficiencia en el uso de los recursos (incluida la energía y el agua) y las medidas de prevención y gestión de la contaminación se incluirán en los PGAS que se prepararán en la acción 1.5 de este documento.

Los términos de referencia para el diseño de prototipos escolares deben incluir medidas de eficiencia en el uso de la energía y agua así como asegurar resiliencia climática. Las medidas deberán ser viables desde el punto de vista técnico y financiero (incluyendo iluminación y enfriamiento eficientes, recolección y almacenamiento de agua de lluvia integrados en diseños de edificios donde la escasez de agua estacional es un problema, así como el uso sostenible de agua y materias primas para la construcción). También se tomarán medidas para construir instalaciones de saneamiento adecuadas, incluyendo en instalaciones temporales.

Se desarrollarán e implementarán medidas de manejo y eliminación de asbesto y plomo cuando sea necesario. Estas medidas serán parte de los PGAS que se prepararán de conformidad con el MGAS para los subproyectos. 

	Los mismos plazos que para el desarrollo e implementación de los PGAS, según la acción 1.5 de este documento.
	MINEDUCYT



	EAS 4: SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 

	4.1
	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL: 
Adoptar e implementar medidas y acciones para evaluar y gestionar los riesgos de tráfico y seguridad vial según lo requerido en los PGAS que se desarrollarán de acuerdo con los lineamientos contenidos en el MGAS.

	Los mismos plazos que para el desarrollo e implementación de los PGAS, según la acción 1.5 de este documento.
	MINEDUCYT

	4.2
	SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD:
Preparar, adoptar e implementar medidas y acciones para evaluar y gestionar riesgos e impactos específicos para la comunidad derivados de las actividades del Proyecto, incluso en relación con el comportamiento de los trabajadores del Proyecto y cualquier riesgo de afluencia laboral.  Incluir estas medidas en los PGAS que se prepararán en conformidad con el MGAS, de manera aceptable para el Banco.

Se desarrollarán planes de preparación y respuesta a emergencias específicos para subproyectos.  Estos incluirán procedimientos generales de planificación y preparación de respuesta a emergencias, así como los requisitos de mantenimiento de las instalaciones en la fase de operaciones. Estos planes serán parte de los PGAS que se prepararán en conformidad con el MGAS.

	Los mismos plazos que para el desarrollo e implementación de los PGAS, según la acción 1.5 de este documento.
	MINEDUCYT

	4.3
	PERSONAL DE SEGURIDAD: 
Desarrollar e implementar medidas y acciones para evaluar y gestionar los riesgos para la seguridad humana de las comunidades afectadas por el proyecto y los trabajadores del proyecto, que podrían surgir del uso del personal de seguridad. Estas medidas y acciones serán parte de los PGAS que se prepararán de conformidad con el MGAS.
	Los mismos plazos que para el desarrollo e implementación de los PGAS, según la acción 1.5 de este documento.
	MINEDUCYT



	EAS 5: ADQUISICIÓN DE TIERRAS, RESTRICCIONES SOBRE EL USO DE LA TIERRA Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

	5.1
	PLANES DE REASENTAMIENTO: 
Actualizar, adoptar e implementar Planes de Reasentamiento Involuntario (PRI) consistentes con los requisitos del Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI) y conforme el EAS 5, de manera aceptable para el Banco.
	La versión final aceptable para el Banco se desarrollará y divulgará antes de la aprobación del Manual de Operaciones del proyecto El MRI se implementará durante toda la duración del proyecto.

El PRI  respectivo será presentado para la aprobación del Banco y cualquier compensación requerida bajo el EAS5 pagada antes del inicio de los trabajos en cualquier actividad que requiera un PRI.
	MINEDUCYT

	5.2
	PROTOCOLO DE REUBICACION TEMPORAL:
Preparar un protocolo consistente con los EASs para la reubicación temporal de las escuelas en construcción e incluirlo como un anexo al MRI, de manera aceptable para el Banco.
	El MRI que incluye el anexo del protocolo de reubicación temporal se preparará y presentará para la revisión y aprobación del Banco antes de la aprobación del Manual de Operaciones del proyecto e informará los TDRs para las Carpetas Técnicas.
	MINEDUCYT

	5.3
	DONACION DE TIERRAS: 
Cualquier acuerdo entre el MINEDUCYT y una comunidad indígenas -para el uso de la tierra, donde se rehabilitará las clases de aula de preescolar- en virtud del Proyecto, solo se aceptará si se proporciona de forma voluntaria, como se establece en el MGAS y el MPI, de conformidad con los requisitos de EAS5 y EAS7, y sujetos a la aprobación previa del Banco. Los acuerdos alcanzados se registrarán en los respectivos PGAS y en los Planes de los Pueblos Indígenas (PPI) preparados para los trabajos del Proyecto  dónde se utilizarán las tierras.

	Antes de la realización de trabajos en comunidades indígenas (documentado en los respectivos PGAS y PPI).
	MINEDUCYT

	5.4
	PROTOCOLO  DE  DONACIÓN VOLUNTARIA DE TIERRAS:
Preparar un protocolo voluntario de donación de tierras coherente con los EASs para la donación voluntaria de tierras en el marco del proyecto, que incluya disposiciones específicas para la donación de tierras de los pueblos indígenas e incluirlo como un anexo del MPR, de manera aceptable para el Banco.

	El MRI que incluye el anexo del protocolo de reubicación temporal se preparará y presentará para la revisión y aprobación del Banco antes de la aprobación del Manual de Operaciones del proyecto, e informará los TOR para las Carpetas Técnicas y el convenio con el Instituto de Legalización de Tierras.












	MINEDUCYT

	EAS 6: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES VIVOS 

	6.1
	RIESGOS E IMPACTOS DE BIODIVERSIDAD: 
Elaborar e implementar medidas y acciones para evitar, minimizar o mitigar los posibles impactos que pueden tener un impacto negativo significativo en la biodiversidad y en la gestión sostenible de los recursos naturales vivos. Estas medidas y acciones serán parte de los PGAS que se prepararán de conformidad con el MGAS.

Se implementarán procesos  de preevaluación de proyectos para evitar la ubicación de instalaciones en o cerca de hábitats naturales o críticos, áreas protegidas y / o internacionalmente reconocidas y para garantizar que cualquier impacto residual se aborde a través de medidas de mitigación específicas para el sitio de los subproyectos. 
	El mismo calendario que para la implementación de los PGAS, según la acción 1.5 de este documento.
	MINEDUCYT

	EAS 7: PUEBLOS INDÍGENAS/COMUNIDADES LOCALES TRADICIONALES HISTÓRICAMENTE DEASTENDIDAS DE ÁFRICA SUBSAHARIANA

	7.1
	PLAN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS: 

Actualizar, adoptar y divulgar el Marco de Pueblos Indígenas (MPI) del Proyecto, consistente con la EAS7 y aceptable al Banco.

Preparar, adoptar e implementar los Planes de los Pueblos Indígenas (PPI) consistentes con los requisitos del Marco de Pueblos Indígenas (MPI).
	MPI, aceptable para el Banco, divulgada antes de la aprobación del Manual de Operaciones del proyecto.  

El MPI se implementará durante toda la duración del proyecto.

Los PPIs respectivos presentados para la aprobación del Banco antes de movilización del contratista en campo. Una vez aprobados, implementar los PPI durante la duración del subproyecto correspondiente.
	MINEDUCYT

	7.2
	MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS: 
Adoptar e implementar los arreglos para el mecanismo de atención de quejas y reclamos para pueblos indígenas, según lo exigido en virtud del MPI y describir los arreglos específicos para subproyectos en los respectivos PPIs. Esta será una adaptación del Mecanismo de Quejas descrito en el Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), para abordar la especificidad de las comunidades indígenas.


	Integrado en el MPIRI preparado de acuerdo con la acción 7.1 de este documento. El mecanismo de quejas funcionará durante la implementación del Proyecto.
	MINEDUCYT

	EAS 8: PATRIMONIO CULTURAL 

	8.1
	HALLAZGOS FORTUITOS: 
Preparar, adoptar e implementar un procedimiento de hallazgos fortuitos como parte de los PGAS que se prepararán de acuerdo con el MGAS.
	Los mismos plazos que para el desarrollo e implementación de los PGAS, según la acción 1.5 de este documento.
	MINEDUCYT



	EAS 9: INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
El EAS 9 no es relevante actualmente

	EAS 10: PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTEREASDAS Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

	10.1
	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTEREASDAS
Actualizar, adoptar e implementar un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI).


	Versión final aceptable para el Banco preparada y divulgada antes de la aprobación del Manual de Operaciones del proyecto.  El PPPI se implementará durante toda la duración del Proyecto.
	MINEDUCYT

	10.2
	MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL PROYECTO: Elaborar, adoptar, mantener y aplicar un mecanismo de atención de quejas y reclamos, según lo descrito en el PPPI.

	El mismo plazo que para la implementación del PPPI en la actividad 10.1 de este documento. El mecanismo de quejas funcionará durante toda la implementación del Proyecto.
	MINEDUCYT

	10.3
	MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL PROYECTO:
Proporcionar informes trimestrales al Banco sobre el funcionamiento del  mecanismo de gestión de quejas.

	Presentar al Banco informes de monitoreo trimestrales (cada 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año calendario) durante la implementación del Proyecto.


[bookmark: _GoBack]
	MINEDUCYT

	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD (CAPACITACIÓN)

	FC1
	Asegurar que actividades de capacitación de los trabajadores del proyecto (principalmente a nivel de obra civil / construcción de escuelas) se implemente en:
· Salud y seguridad laboral, incluida la prevención de emergencias y la preparación y respuesta a situaciones de emergencia.
· Conciencia de los riesgos ambientales, sociales y de salud y seguridad comunitaria, y mitigación de los impactos en las comunidades locales.
· Código de conducta del trabajador
	La capacitación para los trabajadores directos del Proyecto se iniciará    durante la movilización de obras de cada subproyecto.  La capacitación continuará a lo largo de la implementación del Proyecto. 
	MINEDUCYT

	FC2
	Asegurar que se lleve a cabo capacitación del personal del proyecto en relación a los instrumentos ambientales y sociales (MGAS, PPPI, PGMO, MRI, MPI), los requisitos del PCAS y la supervisión de los estándares y requisitos ambientales y sociales del proyecto.
	La capacitación del personal del proyecto se llevará a cabo dentro de los 90 días de la acción 1.1 de este documento y se realizará de manera continua a lo largo de la implementación del proyecto.
	MINEDUCYT
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