PLAN DE PASSATION DE MARCHES

I.
Généralités
1. Information sur le Projet :

· Pays : Madagascar

· Bénéficiaire : Gouvernement de la République de Madagascar

· Nom du Projet : Policy and Human Resources Development (PHRD)
· Numéro du don : TF N° 016875
· Agence d’exécution : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural/Coordination du Programme National Bassins Versants Périmètres Irrigués.

Le Projet PHRD s’inscrit dans le cadre du programme national visant une valorisation optimale des ressources naturelles sur les périmètres irrigués et les bassins versants dans les régions à fort potentiel de développement agricole de Madagascar. Il est financé par diverses sources dont le don du gouvernement japonais par l’intermédiaire du programme d'assistance technique (TA) pour le développement des politiques et des ressources humaines (PHRD) administré par la Banque Mondiale. Dans le cadre de cet appui, le Projet a pour objet de soutenir les efforts visant à renforcer la recherche rizicole et améliorer la productivité rizicole dans les régions de Boeny, Alaotra Mangoro et Itasy pendant une période de quatre ans (2014-2018). Il est exécuté à travers 4 composantes :

· Composante A : Développement de l’agriculture commerciale,

· Composante B : Développement de l’irrigation,

· Composante C : Aménagement des bassins versants,

· Composante D : Gestion du Projet.
· Composante E: Appui à la recherche et développement sur le riz
2. Date d’approbation du Plan de passation de marchés par la Banque : 15 Octobre 2014
3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés : 
4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés :
· 18 mois (juillet 2014 à Décembre 2015)
II.
Biens et Travaux et Services hors consultants

1. Seuil de Revue préalable :
	Méthode de Passation de marchés
	Seuil de revue 
a priori (en USD)
	Commentaires

	1. Fourniture AOI
	250 000 ou plus
	

	2. Fourniture AON
	Entre 50 000 et 250 000
	

	3. Travaux AOI
	500 000 ou plus
	

	4. Travaux AON
	Entre 50 000 et 500 000
	

	5. Fourniture/Travaux par Entente Directe
	Quel que soit le montant
	


2. Pré-qualification : non appliquée
3. Procédures proposées pour les composantes A et C : Passation des marchés à frais partagés au niveau des sous-projets sous composantes A2 et C2. Les sous-projets répondant aux critères d’éligibilité peuvent être financés avec les fonds PHRD sous réserve d’apport bénéficiaire. Les marchés sont passés par les bénéficiaires à partir des procédures jugées acceptables par les Directions Régionales du MinAgri-DR (DRDR) et sont sujets à des vérifications a posteriori.
4. Référence au Manuel d’exécution du projet : dispositions du paragraphe 7.9.1
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : aucun

6. Allotissement de marchés avec méthodes et calendrier : (USD’000)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Réf. No
	Description Contrat
	Coût estimatif

en USD
	Méthode de sélection
	Pré-

qualification

Oui / Non
	Préférence
nationale

Oui / Non
	Revue de la Banque 
	Date prévue ouverture des soumissions
	Commentaires

	F-011 -14
	Equipements et matériels de laboratoires de pédologie avec accessoires complets à l'échelon central
	260,0
	AOI
	non
	non
	a priori
	05/01/15
	

	F-012 -14
	Equipements et matériels pour la production de semences
	190,3
	AOI
	non
	non
	a priori
	29/12/14
	

	T-001 -14
	Travaux de réhabilitation des réseaux hydro agricoles dans les périmètres irrigués dans le secteur 1 Marovoay, Région Boeny
	479,0
	AON
	non
	non
	a priori
	15/04/15
	

	T-003-14
	Travaux de réhabilitation des réseaux hydro agricoles dans les périmètres irrigués dans le secteur 3 Marovoay, Région Boeny
	430,5
	AON
	non
	non
	a priori
	27/03/15
	

	T-004-14
	Travaux de réhabilitation des réseaux hydro agricolesdu périmètre Ifanja Nord, Région d'Itasy
	740,0
	AOI
	non
	non
	a priori
	11/04/15
	


III. Sélection de consultants
1. Seuil de Revue Préalable :

	Méthode de sélection
	Seuil de revue 
a priori (en USD)
	Commentaires

	1. Sélection fondée sur :

· Qualité et Coût (SFQC)
· Qualifications des Consultants (SQC)
	100 000 ou plus
Moins de 100 000
	

	2. Consultants Individuels (SCI)
	50 000 ou plus
	

	3. Entente Directe (ED)
	Quel que soit le montant
	


2. Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux : suivant le Plan de passation approuvé par la Banque, les contrats d’un montant estimatif égal ou inférieur à USD 100.000 peuvent être passés sur la base d’une liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux.
3. Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : sans objet.
4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Réf. No.
	Description des missions
	Coût estimatif en USD’000
	Méthode de sélection
	Revue de la Banque
	Date prévue soumission des propositions
	Commentaires

	C-007 -14
	Appui et encadrement des OP dans les investissements dans les PI et BV dans le site de Marovoay (30 sous projets)
	73,0
	QC
	a priori
	27/11/14
	

	C-010 -14
	Etudes, Contrôle et Surveillance sur les Travaux de réhabilitation des réseaux hydro agricoles du  secteur 1 du Périmètre de Marovoay, Région Boeny
	88,9
	SFQC
	a priori
	01/12/14
	

	C-017 -14
	Assistance technique pour la planification et la mise en œuvre de plans d'aménagement  des BV des secteurs 1-2-3 du périmètre de Marovoay, Région de Boeny
	93,0
	SFQC
	a priori
	17/12/14
	

	C-019 -14
	Assistance technique pour la planification et la mise en œuvre de plans d'aménagement  des BV du périmètre d'Imamba Ivakaka, Région Alaotra Mangoro
	93,0
	SFQC
	a priori
	17/12/14
	

	C-020 -14
	Audit financier du PHRD pour l’année 2014 à 2018
	80
	SFQC
	a priori
	13/11/14
	

	C-023 -14
	Expert international senior Laboratoire de pédologie
	163
	SCI
	a priori
	
	En cours de recrutement après AMI

	C-0 -14
	Expert international semence
	163
	SCI
	a priori
	
	En cours de recrutement après AMI


IV. 
Activités de renforcement de capacités de l’Agence d’exécution avec calendrier : Sans objet
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